Responsables: Ing. Adrian Magliola

Cliente: AAEP

Empresa: Asocicion Argentina de Economia Politica

Objetivo: Desarrollar un sistema web para la gestionar los trabajos.

Web: http://aaep.org.ar

# Tecnología a utilizar: las tecnologías a utilizar son todas software libre y no pagan licencia.

· Lenguajes de programación: PHP, JAVASCRIPT ( jquery y ajax ).

· Lenguaje de marcación: HTML 5.

· Lenguaje de presentación: CSS / Bootstrap.

• Base de datos: MYSQL - Mariadb (dependiendo del servidor donde esté alojada)

· Framework: CODEIGNITER

# Acrónimos, sinónimos y siglas:

- · Jquery: librería javascript.
- · ABM: altas, bajas y modificaciones.
- · Lading: página individual de un sitio web.
- Front-end: es la parte del software con la que interactúa el visitante de la web.
- Back-end: es la parte del software donde el usuario/cliente carga los los datos que se verán en el Front-end.
- · BD: base de datos.

#### Alcance:

- 1. Incluye el análisis, diseño, construcción e implementación del sistema software.
- 2. Incluye acceso al sistema desde internet.
- 3. Incluye la cesión del código fuente y la base de datos.
- 4. No incluye migración de datos pasados.
- 5. No incluye mantenimiento.
- 6. No incluye soporte de redes.
- 7. No incluye implementación de red y/o conexión a Internet.
- 8. No incluye el hardware servidor ni las computadoras operativas.

# **Modelo Evolutivo**

El proyecto puede ser encarado en 2 etapas:

# 1. ETAPA 1: CONSTRUCCIÓN DE LA BASE DE DATOS

Al no contar con una una base de datos, se debe diseñar una base de datos para contener los trabajos.

## Tablas necesarias:

- Tabla de trabajo.
- Tabla de archivos del trabajo.
- Tabla de autor.
- Tabla de coautores.
- Tabla de sede.

## 2. ETAPA 2 : FORMULARIO DE POSTULACIÓN

El formulario de postulación debe permitir a los usuario ingresar sus trabajos.

- Formulario PHP
- Validación del lado del cliente
- Validación del lado del servidor
- Archivo para procesar el trabajo.

#### 3. ETAPA 3: ADMINISTRADOR

El administrador le permitirá a los evaluadores conocer los trabajos y aprobar aquellos que deben aparecer en la web.

- Login: landing de ingreso al sistema. Tendrá acceso con usuario y password.
- Trabajos: lading con los trabajos para descargar el archivo y validar aquellos que deben aparecer en la web.

## 4. ETAPA 4: BUSCADOR DE ANALES

Los visitantes de la web podrán buscar los trabajos por: sede, codigo JEL, autor/coautor y palabras del titulo.

- Filtro para buscar trabajos
- Paginador de trabajos encontrados.

# **Presupuesto**

El presupuesto en programación se encuentra basado en hs/h (horas-hombre), complejidad de la estructura, cantidad de páginas.

# Etapa 1:

Diseño de la BD	\$1.000
Construcción de la BD	\$1.000

## Etapa 2:

Landing formulario de postulación, validación JS, validación PHP y inserción en la \$2.000

# Etapa 3:

- Landing de logueo: formulario de logueo, validacion JS, validacion PHP y procesador \$1.500 logueo.
- Landing de trabajos: tabla de trabajos con filtros y buscadores. Eliminar trabajo.
  \$1.500

TOTAL	\$10.500
Archivo procesador de búsqueda y pagina de resultado	\$1.000
Lading buscador de trabajos	\$1.000
Etapa 4:	

# Tiempo de desarrollo:

• Landing de editar trabajo, autores y validar trabajo

El tiempo de desarrollo es de 8 a 12 semanas aproximadamente, dependiendo de la pronta respuesta del cliente, las prioridades elegidas y colaboración de los interesados.

\$1.500